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1. INFORME ESTADO DE FIDUCIA. 

EICVIRO E S P, cuenta con un convenio de fiducia denominado P.A. EICVIRO 
FIDUPOPULAR, en el banco de Colombia, con un saldo a $ 31 de enero de 2023, 
$979.934.600,94, esta tiene dos Subcuentas, Subcuenta Plan de pagos de 
Trabajadores cuenta de Ahorros No 4000000465 y Acuerdo de Acreedores Cuenta 
de Ahorros No 4000003814. 
 
Los ingresos a fiduciaria son fuente de contrato de operación 072 de febrero del 
2020. En el año 2022 ingresaron a $ 2.305.000.000, de donde se canceló parte de 
las deudas pretoma. 
 
Cabe resaltar que este rubro tiene destinación especifica que son el pago de las 
deudas pretoma, es decir deudas de EICVIRO E.S.P; originadas antes de la 
intervención por parte de la SSPD; agosto 02 del 2012. 
 
Estado Actual:  
El contrato fiduciario al cierre del presente informe presento el siguiente desarrollo, 
en el cual Fiduciaria Popular S.A atendió las instrucciones necesarias para el 
cumplimiento del objeto. 
 
contractual, de la siguiente manera:  
 

CUENTA OFICIAL   

CUENTA AHORROS 
BANCOLOMBIA 

040-00000465 $ 59.585.035,03 

CUENTA AHORROS 
BANCOLOMBIA 

040-00003814 $ 920.349.565,91 

TOTAL  $ 979.934.600,94 

 
2. DEUDA PRETOMA Y POSTOMA 

 
DEUDAS PERIODOS VALOR 

PRETOMA ANTES 02 AGOSTO 2012 $ 1,138,807,840.80 
 

POSTOMA 02 AGOSTO DEL 2012 – 26 DE 
AGOSTO 2022 

$ 13,866,567,313.35 
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CODIGO DETALLE TOTAL PRETOMA POS TOMA

2 PASIVOS 20,073,696,007.95

23 PRESTAMOS POR PAGAR 735,283,104.35

231406 PRESTAMOS DE FONDOS EMPRESARIALES 735,283,104.35

231406.02 Fondo Empresarial Superservicios Cred  Contrato N 0100 13,360,222.33 13,360,222.33

231406.03 Fondo Empresarial Superservicios Cred  Contrato N 0102 42,220,622.46 42,220,622.46

231406.04 Fondo Empresarial Superservicios Cred.  Contrato N 0138 679,702,259.56 679,702,259.56

24 CUENTAS POR PAGAR 10,942,498,205.00

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 5,757,000.00

240101 BIENES Y SERVICIOS 5,757,000.00

240101.01 Bienes y Servicios 2,358,000.00

890505253-4 CORPONOR 2,358,000.00 2,358,000.00

240101.09 CUENTAS PRETOMA 3,399,000.00

890505253-4 CORPONOR 3,399,000.00 3,399,000.00

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 4,026,400.00

240722 ESTAMPILLAS 4,026,400.00

240722.01 Estampillas HEM 4,026,400.00 4,026,400.00

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 18,265,000.00 18,265,000.00

2440 IMPUESTOS  CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 3,283,958,131.00

244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO 922,000.00

244001.03 Impuesto autorretencion de Renta y complementarios 922,000.00 922,000.00

244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 463,000.00

244004.02 Impuesto de Industria y Comercio- Autorretención 463,000.00 463,000.00

244017 INTERESES DE MORA 5,604,196.00

244017.01 intereses de mora 5,604,196.00

890505253-4 CORPONOR 5,604,196.00 5,604,196.00

244023 CONTRIBUCIONES 106,155,000.00

244023.01 contribuciones 106,155,000.00

800250984-6 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS106,155,000.00 106,155,000.00

244024 TASAS 3,170,813,935.00

244024.01 Tasa Retributiva 2,980,379,686.00

890505253-4 CORPONOR 2,980,379,686.00 2,980,379,686.00

244024.09 CUENTAS PRETOMA 190,434,249.00

890505253-4 CORPONOR 190,434,249.00 190,434,249.00

2460 CRÉDITOS JUDICIALES 5,116,000,000.00

246002 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,116,000,000.00

246002.01 sentencias y conciliaciones 5,116,000,000.00

99999999 DEFENSORIA DEL PUEBLO 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

999999999 DEFENSORIA DEL PUEBLO 2 116,000,000.00 116,000,000.00

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,514,491,674.00

249028 SEGUROS 6,627,303.00

249028.01 Seguros 6,627,303.00

860524654-6 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 6,627,303.00 6,627,303.00

249044 INTERESES DE MORA 1,931,641,984.00

249044.01 Intereses de Mora 1,870,725,712.00

800250984-6 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS73,002,427.00 73,002,427.00

890505253-4 CORPONOR 1,797,723,285.00 1,797,723,285.00

249044.09 Interese de Mora PRETOMA 60,916,272.00

890505253-4 CORPONOR 60,916,272.00 60,916,272.00

249045 MULTAS Y SANCIONES 542,266,935.00

249045.01 Multas 542,266,935.00

800250984-6 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS542,266,935.00 542,266,935.00

249050 APORTES AL ICBFY SENA 12,851,652.00

249050.09 Aportes al ICBF Y SENA - Pretoma 12,851,652.00

899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 12,851,652.00 12,851,652.00

249054 HONORARIOS 12,603,800.00

249054.01 Honorarios 12,603,800.00

900873250-5 SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE SAS12,603,800.00 12,603,800.00

249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 8,500,000.00

249058.09 Arrendamiento Operativo- PRETOMA 8,500,000.00

5606575 CASTRO MARTINEZ CRESCENCIANO 8,500,000.00 8,500,000.00

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 110,282,736.00

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 110,282,736.00

251102 CESANTIAS 2,753,831.00

251102.01 Cesantias 2,753,831.00

800229739-0 FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A. 2,753,831.00 2,753,831.00

251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS 114,743.00

251103.01 Intereses sobre Cesantías 114,743.00

37507074 BERBESI CARRILLO YOLI MARGARITA 114,743.00 114,743.00

251104 VACACIONES 1,293,589.00

251104.05 vacaciones (provision) 1,293,589.00 1,293,589.00

251105 PRIMA DE VACACIONES 1,293,589.00

251105.05 prima de vacaciaones (provision) 1,293,589.00 1,293,589.00

251106 PRIMA DE SERVICIOS 1,298,054.00

251106.05 prima de servicios (provision) 1,298,054.00 1,298,054.00

251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR 103,528,930.00

251122.09 Aportes a Fondos Pensionales- Pretoma 103,528,930.00

800227940-6 FONDO DE PENSIONES COLFONDOS S.A. 15,397,164.00 15,397,164.00

800229739-0 FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A. 129,018.00 129,018.00

900336004-7 COLPENSIONES - I.S.S. PENSION 88,002,748.00 88,002,748.00

27 PROVISIONES 3,217,311,108.80

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 3,217,311,108.80

270103 ADMINISTRATIVAS 1,924,017,056.80

270103.01 Administrativas 1,875,411,605.00

1090398829 JAVIER ANDRES PEROZO 473,333,333.00 473,333,333.00

1090482715 DIEGO ENRIQUE CASTRO GOMEZ 452,947,970.00 452,947,970.00

1092353858 DEWIN JAVIER GARCIA Y OTROS 449,130,302.00 449,130,302.00

807003278-1 LOMITA NUEVA 500,000,000.00 500,000,000.00

270103.09 Administrativas PRETOMA 48,605,451.80

890505253-4 CORPONOR 48,605,451.80 48,605,451.80

270105 LABORALES 1,293,294,052.00

270105.01 Laborales 582,721,766.00

00000 WILMER ALEXANDER ORTIZ RAMIREZ Y OTROS 500,000,000.00 500,000,000.00

88222960 LOPEZ MEJIA JOSE FERNANDO 48,832,181.00 48,832,181.00

88246787 BELTRAN GARCIA MELBIN GERARDO 33,889,585.00 33,889,585.00

270105.09 Laborales - PRETOMA 710,572,286.00

0114058004201 AFANADOR ALVARO AUGUSTO Y OTROS 710,572,286.00 710,572,286.00

29 OTROS PASIVOS 5,068,320,853.80

2918 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 2,667,196,396.00

291806 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,667,196,396.00

291806.01 Propiedad Planta y equipo 2,667,196,396.00

2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 2,401,124,457.80

299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 2,401,124,457.80

299090.01 Otros pasivos diferidos - Contrato Operación 2,401,124,457.80

20,073,696,007.95     1,138,807,840.80           13,866,567,313.35        

EICVIRO ESP   -  PASIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2022
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En el acuerdo de acreedores realizado por EICVIRO E S P el día 22 de julio del 
2022, se aprobó por asamblea de acreedores, cancelar del valor total que se aprobó 
del 60% (acreedores laborales y quirografarios). Deuda acreedores laborales y 
quirografarios que estuvieron en la asamblea. $ 2.325.664.435, valor apagar 60% $ 
1.395.398.66, generando un ahorro para la Empresa, de $ 930.265.774. 
 
Pagos realizados por EICVIRO ESP; atreves de la fiduciaria Popular por valor de $ 
1.331.824.486,24 a acreedores laborales y quirografarios, Realizado el 19 de agosto 
de 2022, a diciembre 2022. 
 

3. CARTERA DE EICVIRO E.S.P. 

Dentro del contrato N°072 del 2020, en el capítulo tres, clausula 13, inciso 13.6 en 
materia del cobro de la cartera de EICVIRO E.S.P., quedo establecido lo siguiente: 

 
 

CARTERA EICVIRO ESP 

PERIODO  VALOR OBSERVACION 

DICIEMBRE 
2022 

$ 4.937.102.750,28 Estado actual de la cartera a corte del mes de 
diciembre del 2022. 

 
Para efectos de este informe se relaciona el valor en que se encuentra la cartera a 
corte del mes de diciembre del año 2022, por un valor de $ 4.937.102.750,28 
EICVIRO ESP, en reuniones sostenidas con la empresa Aqualia, manifestó la 
intención y disposiciones de que EICVIRO ESP, asuma las gestión y cobro, de esta 
cartera, así mismo la modificación de la resolución N°034 del 2020, en la cual se 
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dictan las disposiciones para el cobro de cartera, todo esto enmarcado en la 
ejecución del contrato sin generar impactos negativos y desfavorables para los 
usuarios, con alivios financieros y más flexibilidad para el pago de estas deudas. 
 
En cuanto a la cláusula N° 13.6 del contrato de operación 072/2020, también se 
manifestó la necesidad de replantear los porcentajes de comisión de recaudo de la 
cartera por parte de Aqualia. 
 

4. INFORMACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE ECOPETROL-

EICVIRO E.S.P. Y ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO. 

 
Con la entrega de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE VILLA DEL ROSARIO - 
EICVIRO E.S.P, en su interés por adelantar las gestiones para asegurar la suscripción de 
convenio con Ecopetrol, el cual se venía adelantando por las anteriores administraciones y 
la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta última realizo los estudios y 
diseños para la reposición de redes de distribución en el sistema de acueducto de la 
cabecera municipal de Villa del Rosario, dicho estudio con el paso de los años, necesitaba 
de actualización de costos y precios, lo que aumentaba en manera considerable el valor 
presupuestado por los aportantes del proyecto, esta situación de conocimiento de las 
antiguas administraciones, las cuales determinaban como solución la exclusión de tramos 
de intervención, en la reposición de redes, y así no exceder el monto de aporte de Ecopetrol, 
que siempre se mantuvo en $ 3.500 millones, sumado a la mala gestión de las antiguas 
administraciones ante el Ministerio de Cultura, en la expedición de resolución con permiso 
de intervención de bienes en patrimonio histórico cultural, ya que este proyecto se ejecutara 
en zona de patrimonio. 
 
Desde el 27 de enero del 2022, cuando el Dr. CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ, 
asume la Alcaldía de Villa del Rosario, conoció del estado en que se encontraba este 
importante proyecto para el municipio de Villa del Rosario, asumió la gestión ante el 
Ministerio de Cultura, logrando la expedición de la resolución de permiso de intervención, 
trámite que se encontraba pendiente de aprobación por la mala diligencia de las anteriores 
administraciones municipales y así mismo destinar los recursos faltantes para dar alcance 
en su totalidad, al objeto del proyecto, sin que se excluyera ningún tramo para el cambio de 
redes de distribución priorizado desde el inicio. 
 
EICVIRO E.S.P., continuando con la gestión asumida por el alcalde Carlos Julio Socha 
Hernández, en aunar esfuerzos en el consecución de este importante convenio, realizo la 
actualización de los estudios y diseños del proyecto de reposición de redes de distribución 
en el sistema de acueducto de la cabecera municipal de Villa del Rosario, ajustando el 
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componente hidráulico, geotécnico y presupuestal, cuya interventoría fue contratada por 
EICVIRO E.S.P. 
 
El día 29 de diciembre del 2022, se firma el convenio específico N° 3052727, cuyo objeto 
es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
EJECUTAR EL PROYECTO DE REPOSCION  DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, con el cual se garantizan los recursos de los 
aportantes, para el cumplimiento del proyecto de redes de la cabecera del municipio de Villa 
del Rosario, con la ejecución del proyecto se beneficiaran directamente a 3.470 habitantes 
que corresponde a aproximadamente a 700 usuarios del sistema de acueducto, en los 
sectores a intervenir acorde a los alcances definidos en el proyecto. 
 
El municipio estima que con recursos propios por un orden de novecientos treinta y ocho 
millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos nueve pesos M/cte. ($938.568.409) y 
los aportes de Tres Mil Quinientos Millones de Pesos M/cte. ($ 3.500.000.000,00) ofrecidos 
por La Empresa ECOPETROL. para la ejecución del proyecto de reposición de redes. 
 

 
 

Para efectos de este convenio EICVIRO E.S.P., fue asignada como ENTIDAD 
EJECUTORA, adquiriendo las siguientes obligaciones: 
 

i. Realizar las actividades objeto del convenio directamente o a través de contratos 
celebrados con terceros, bajo su exclusiva responsabilidad, conforme a las normas 
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que resulten aplicables, para lo cual gozara de plena autonomía técnica, 
administrativa y contractual. 

 
ii. Ejecutar los aportes del convenio bajo su exclusiva responsabilidad, y destinarlos 

únicamente al cumplimiento del objeto del convenio. 
 

De acuerdo con lo anterior EICVIRO E.S.P., con el fin de dar cumplimiento a sus 
obligaciones establecidas en el convenio específico N° 3052727, se encuentra 
adelantando el proceso de licitación de obra pública y concurso de méritos para la 
Interventoría técnica, cuyo objeto es la “REPOSICIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DELROSARIO - NORTE DE SANTANDER”. 
 
 
Los sectores objeto del proyecto se relacionan a continuación: 
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Donde pasa Entre

1 Calle 2N# 04 Calle 2N Carrera 6 y 7 Santander

2 Calle 2N#7-04 Calle 2N Carrera 7 y 8 Santander

3 Calle 2# 5-87 Carrera 6 Calle 2N y 1N Santander

4 Calle 1N# 5-125 Carrera 6 Calle 1N y 0 Santander

5 Calle 0# 5 - 75 Carrera 6 Calle 0 y 1 Santander

6 Carrera 6# 1-03 Carrera 6 Calle 1 y 2 Santander

7 Calle 2# 5-16 Calle 2 Carrera 5 y 6 Fatima

8 Calle 2#1-02 Calle 2 Carrera 6 y 7 Fatima

9 Carrera 5#2-34 Carrera 5 Calle 2 y 3 Fatima

10 Carrera 5#3-04 Carrera 5 Calle 3 y 4 Fatima

11 Calle 1#9-15 Calle 1 Carrera 9 y 10

12 Calle 1#10-04 Calle 1 Carrera 10 y 11

13 Calle 4#11-23 Calle4 Carrera 11 y 12 San Martín

14 Calle 4#12-10 Calle 4 Carrera 12 y 13 San Martín

15 Carrera 11#1-13 Carrera 11 Calle 1 y 2 San Martín

16 Carrera 11#2-07 Carrera 11 Calle 2 y 3 San Martín

17 Carrera 11# Carrera 11 Calle 3 y 4 San Martín

18 Carrera 11#4-21 Carrera 11 Calle 4 y 5 San Martín

19 Carrera 11#5-05 Carrera 11 Calle 5 y 6 San Martín

20 Carrera 11#6-15 Carrera 11 Calle 6 y 7 Gramalote

21 Carrera 11#7-23 Carrera 11 Calle 7 y 8 Gramalote

22 Carrera 11#8-31 Carrera 11 Calle 8 y 9 Gramalote

23 Carrera 11#9-03 Carrera 11 Calle 9 y 10 Gramalote

24 Carrera 11#10-15 Carrera 11 Calle 10 y 11 Gramalote

25 Carrera 11#11-23 Carrera 11 Calle 11 y 12

26 Carrera 11#12-01 Carrera 11 Calle 12 y 13

27 Carrera 11#13-19 Carrera 11 Calle 13 y 14

28 Carrera 11#14-19 Carrera 11 Calle 14 y 15

29 Calle 17#9-31 Calle 17 Carrera 9 y 10

30 Carrera 12#18-68 carrera 12 Calle 18 y 19

31 Calle 17#8-29 Calle 17 Carrera 8 y 9

32 Carrera 10#17-24 Carrera 10 Calle 17 y 18

33 Calle 18#10-30 Calle 18 Carrera 10 y 11

34 Calle 18#11-10 Calle 18 Carrera 11 y 12

35 Carrera 12#17-63 Carrera 12 Calle 18 y 17

36 Calle 8#7-31 Calle 8 Carrera 7 y 8

37 Calle 8 #8-25 Calle 8 Carrera 8 y 9

38 Calle 8#9-19 Calle 8 Carrera 9 y 10

39 Calle 8#10-07 Calle 8 Carrera 10 y 11

40 Carrera 7#1-07 Carrera 7 Calle 1 y 2 Fatima

41 Carrera 7#2-10 Carrera 7 Calle 2 y 3

42 Calle 3#6-20 Calle 3 Carrera 6 y 7

43 Calle 5#11-11 Calle 5 Carrera 11 y 12

N° Direccion 
Tramo

Barrio
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En cuanto a informar a la comunidad, antes del inicio de la ejecución del convenio, 
todo lo relacionado con este y el proyecto o programa que en ocasión se va a 
ejecutar, y asegurar la gestión social del proyecto. 
 
EICVIRO E.S.P, realizo la contratación del profesional en Trabajo Social, para que 
adelante las actividades del plan de gestión social para el proyecto de reposición de 
redes del municipio. 
 
Se adelanto trabajo informativo con los presidentes de las juntas de acción comunal, 
sobre las actividades que se vienen adelantando en campo por parte del trabajador 
social en el diligenciamiento del acta de vecindad diseñada para recoger la 
información del estado de las fachadas y andenes, de los usuarios ubicados en las 
calles a intervenir. 
 

   
Socialización con los presidentes de junta de acción comunal de los sectores a 
intervenir con el Proyecto. 
 
De igual forma EICVIRO E.S.P; Adelanta licitación publica 001/2023; con el 
siguiente Objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE REDES 
DE DISTRIBUCIÓN EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER”, la cual esta en etapa de Adjudicación.  
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5. INFORMACION PROYECTO DE OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION 

EXISTENTES EN LOS MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

 
 
EICVIRO E.S.P., viene apoyando la ejecución de este importante que se viene adelantando 
por la Gobernación del Departamento Norte de Santander, obras que complementaran la 
entrada en operación del Acueducto Metropolitano. 
 
La ejecución del proyecto incluye la conexión de los tanques de almacenamiento de agua 
potable del acueducto metropolitano de Cúcuta-Villa del Rosario, con una capacidad de 
11.000m3, interviniendo las redes matrices necesarias para mejorar la continuidad y la 
calidad del servicio de acueducto. 
 
 
VIAS A INTERVENIR. 
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BARRIO CALLE O CARRERA DESDE HASTA

Primero de mayo Tejar Babilonia y MAGRES Tanques Intersección calle 17 con calle 21A

San Jose y San Judas Calle 21A Intersección calle 17 con calle 21A Intersección  calle 21 con carrera 13

San Judas Carrera 13 Calle 21 Calle 22

San Judas Calle 22 Carrera 13 Entrada PTAP Aqualia

Pueblito Español Calle 22A Lindero de PTAP Aqualia Carrera 11

Pueblito Español, San 

Judas, Santa Barbara,  La 

Palmita.

Carrera 11 Calle 22A Calle 16

La Palmita Calle 16 Carrera 11 Carrera 10

La Palmita Carrera 10 Calle 16 Calle 15

La Palmita Calle 15 Carrera 10 Carrera 11

La Palmita y El Paramo Carrera 11 Calle 15 Calle 11

El Paramo Calle 11 Carrera 11 Carrera 10

El Paramo, Gramalote, 

Bella Vista, San Martin
Carrera 10 Calle 11 Calle 1

San Martin, Turbay Ayala. Calle 1 Carrera 10 Carrera 15

San Gregorio, Antonio 

Nariño.
Carrera 15 Calle 1 Calle 8N

San Gregorio Calle 0 Carrera 15 Carrera 17

San Gregorio Carrera 17 Calle 0 Calle 0A

San Gregorio Calle 0A Carrera 17 Carrera 18

San Gregorio Carrera 18 Calle 0A Calle 0A

Antonio Narño y 20 de Julio Calle 8N Carrera 15 Carrera 13

20 de Julio Carrera 13 Calle 8N Carrera 12N

20 de Julio Carrera 12N Carrera 13 Calle 16N

20 de Julio, La Esperanza Calle 16N Carrera 12N Carrera 15N

La Esperanza Carrera 15N Calle 16N Carrera 19N

La Esperanza Carrera 19N Carrera 15N Carrera 19N

Montevideo 1 Carrera 19N Carrera 19N Carrera 22AN

Montevideo 1 Carrera 22AN Carrera 19N Carrera 15

Montevideo 1 Carrera 15 Carrera 22AN Carrera 24N

Montevideo 2 Carrera 24N Carrera 15 Carrera 16N

Montevideo 3 Carrera 16N Carrera 24N Anillo vial oriental

Navarro Wolf Carrera 14 Anillo vial oriental Calle 28A

Navarro Wolf Calle 28A Carrera 14 Calle 29

Navarro Wolf Calle 29 Calle 28A Tanques

DIRECCIONES DEL TRAZADO DE LA RED MCPIO. VILLA DE ROSARIO
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Registro fotográfico Instalación de tubería. 

 
Registro fotográfico Rellenos y compactación. 
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Registro fotográfico excavación en máquina. 

 
 

6. SUPERVISION DEL CONTRATO DE OPERACIÓN N° 072 DEL 2020. 

 
De acuerdo con el contrato de operación N°072 del 2020, con referencia las inversiones 
que deberá adelantar Aqualia Villa del Rosario S.A.S. E.S.P., para dar cumplimiento al 
objeto contractual deberán estar acorde con lo estipulado en lo enmarcado en el numeral 4 
Obligaciones del operador, inciso 4.2 Obligaciones del Especiales 4.2.1 Inversiones 
mínimas que el operador deberá adelantar, tal como quedo en el anexo técnico, modificado  
con la terminación de la fase I, tal como se menciona a continuación: 
   
De acuerdo con lo anterior es preciso anotar que el año uno de inversiones se activó con el 
inicio de la fase II, siendo el 17 de junio el corte para la revisión, identificación y 
reconocimiento de inversiones, tanto de acueducto como de alcantarillado, del contrato de 
operación, EICVIRO E.S.P.,  como parte de la supervisión a las inversiones adelantadas 
por Aqualia Villa del Rosario S.A.S. E.S.P., convoca la realización de comités de técnicos 
del plan de obras de inversión (POI) en conjunto con el equipo de EICVIRO E.S.P., 
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interventoría del contrato y Aqualia, con el fin de evidenciar la ejecución y avances de los 
proyectos contemplados y priorizados, para el mejoramiento de la infraestructura de redes 
de acueducto y alcantarillado, esta supervisión se realiza de manera presencial, con visitas 
en los frentes de intervención de los diferentes sectores del municipio. 
 
 

Proyectos Priorizados Red de Acueducto Año 02  
Para el segundo año de inversiones priorizadas por la empresa Aqualia, en 
cumplimiento del contrato N° 072 del 2020, en cuanto a la red de acueducto se ha 
socializado por parte de Aqualia, en mesa de comité técnico del POI, con 
supervisión y acompañamiento de EICVIRO E.S.P., a continuación, se relacionan 
las obras que se encuentran identificadas a la fecha por parte de Aqualia: 
 

RED DE ACUEDUCTO PARA EL AÑO 2 
AÑO 

CUMPLIMIENTO 
ANEXO TECNICO 

OBEJTO 
DEL 

CONTRATO 

LONGITUD 
(M) 

DIAMETRO 
(IN) 

FACTOR 
ESTADO 

DE LA VIA 
VALOR VENTA 

DEL PROYECTO 
ESTADO 

ACTA DE 
INCIO 

300,00 

 

 Pavimento 
rígido  

 

 En ejecución 

31-10-22 
429,00 4" 

Terreno 
natural 

barrio 
Senderos de 
Paz 

31,0 12" 

Reposición 

Pavimento 
rígido 

$ 252.578.901   

  

324,0 12" 
Terreno 
natural 

Perforación 
Horizontal 
Dirigida 
(PHD) Anillo 
Vial Oriental 
en el 
municipio de 
Villa del 
Rosario 

90,0 8" 

 
 
 

Reposición 
Pavimento 

flexible 

 
 
 

$ 55.441.752 
En 

contratación 
  

Ampliación 
red acueducto 
carrera 17 
entre calles 
2N - 9N y 
calle 9N entre 
carreras 14 - 
17 barrio San 
Gregorio 

750,00 

6" Ampliación 

Terreno 
natural 

$ 414.508.840 En diseño   
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Reposición 
red acueducto 
Calles 9B, 10, 
10A - 10B, 
10C y 11 
entre carreras 
2, 3 y 4 barrio 
Trapiches en 
el municipio 
de Villa del 
Rosario 

700,00 10" 

 
 

Ampliación 

Pavimento 
rígido / 
flexible 

$ 1.342.436.703 En diseño   

2.000,00 4" 

 
 

Reposición 

Ampliación y 
reposición red 
matriz y 
distribución 
de acueducto 
en el barrio 
La Esperanza 

1.800,00 6" Ampliación Pavimento 

$ 1.595.824.536 En diseño 

  

520,00 4" 
 

Reposición 
Terreno 
natural 

1.330,00 4" 
 

Reposición Pavimento 

Reposición 
red de 
distribución 
de acueducto 
en el barrio 
Montevideo 1 

1.200,00 4" 

 
 

Reposición 
Pavimento 

 
 

$ 490.648.647 
En diseño   

Ampliación y 
reposición red 
matriz y de 
distribución 
en el barrio 
Lomitas 

1.300,00 10" 
Ampliación 
y reposición Pavimento 

$ 1.803.603.390 En diseño 

  

750,00 6" Ampliación Pavimento 

1.100,00 4" Reposición Pavimento 

Reposición 
red acueducto 
carrera 5 
entre calles 
5A - 3N; calle 
0N entre 
carreras 5A - 
6A y carrera 7 
entre calles 
2N - 4N barrio 
Santander 

980,00 4" Reposición Pavimento $ 400.696.395 En diseño   

Reposición 
red acueducto 
carrera 7 
entre calles 
10 - 17; calle 
10 entre 
carreras 6 - 7; 
calle 15 entre 
carreras 6 - 9; 
carrera 9 
entre calles 
13 - 15 y calle 
13 
entre carreras 

1.400,00 4" Reposición Pavimento $ 572.423.421 En diseño 
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7 - 9 barrio La 
Palmita 

Ampliación y 
reposición de 
redes 
secundarias 
barrio 
Navarro Wolf 
en el 
municipio de 
Villa del 
Rosario 

860,00 4" 

 
 
 
 

Ampliación 
y reposición 

Terreno 
natural 

$ 233.878.344 En diseño   

Reposición 
red acueducto 
salida del 
tanque de 
Morichal 
hasta la calle 
33 con 
carrera 17 
barrio Galán 

400,00 4" Reposición 
Terreno 
natural 

$ 108.780.625 En diseño   

Reposición 
red acueducto 
Av. 1 entre 
calles 9 - 15 
barrio La 
Pradera en el 
municipio de 
Villa del 
Rosario 

120,00 4" 

Reposición 

Pavimento 
rígido / 
flexible 

$ 59.942.927 En ejecución 20-09-22 

40,00 4" 
Terreno 
natural 

Reposición 
red acueducto 
calle 26 entre 
carreras 14 - 
15 barrio 
Gran 
Colombia 

98,00 4" 

 
 

Reposición 
Terreno 
natural 

 
 

$ 26.651.253 
En 

contratación 
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AÑO 
2 

ESTADO DE 
LAS OBRAS 

VALOR 
PARCIAL 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

Obras POI 
ejecutadas 

$ 0 0,00% 

Obras POI en 
ejecución 

$ 194.600.598 2,69% 

Obras POI 
suspendidas 

$ 0 0,00% 

Obras POI en 
diseño 

$ 6.962.800.901 96,18% 

Obras POI en 
contratación 

$ 82.093.005 1,13% 
Año 2 

contractual 
Diferencia 

CUMPLIMIENTO 
AÑO 2 ANEXO 

TÉCNICO 
$ 7.239.494.504 $ 3.890.250.166 $ 3.349.244.338 

 

Para la red de alcantarillado para el segundo año de inversiones previsto en el 
contrato de operación se tiene previsto las siguientes obras y proyecto, que se 
encuentran en ejecución, se reitera que el segundo año de ejecución tendrá de corte 
de revisión y aprobación de inversiones el 17 de junio del 2023: 
 

RED DE ALCANTARILLADO PARA EL AÑO 2 

AÑO 
CUMPLIMIENTO 

ANEXO 
TECNICO 

OBEJTO DEL 
CONTRATO 

LONGITUD 
(M) 

DIAMETRO 
(IN) 

FACTOR 
ESTADO DE 

LA VIA 

VALOR 
VENTA DEL 
PROYECTO 

ESTADO 
ACTA DE 

INICIO 

AÑO 2 

Ampliación red 
alcantarillado 
sanitario en 
tubería Ø8” PVC 
Novafort sector 
La Pampa 

22,0 10" Ampliación 
Pavimento 

flexible 
$ 17.063.429 

En 
ejecución 

17-09-22 

Reposición 
alcantarillado 
sanitario carrera 
5 entre calles 
1N a la 2 barrio 
Santander - 
Fátima en el 
municipio de 
Villa del Rosario 

284,0 8" Reposición 
Pavimento 

rígido 
$ 191.714.931 

En 
ejecución 

08-11-22 
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Reposición 
alcantarillado 
sanitario carrera 
5 entre calles 18 
- 23 barrio 
Senderos de 
Paz 

31,0 12" 

Reposición 

Pavimento 
rígido 

$ 252.578.901 
En 

ejecución 
31-10-22 

324,0 12" 
Terreno 
natural 

Ampliación 
alcantarillado 
sanitario KDX 1 
- 2 La Parada 

8,0 10" 

Ampliación 

Pavimento 
flexible 

$ 14.624.331 
En 

ejecución 
10-09-22 

14,0 10" 
Terreno 
natural 

 
 

AÑO 
2 

ESTADO DE LAS 
OBRAS 

VALOR 
PARCIAL 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

Obras POI 
ejecutadas 

$ 0 0,00% 

Obras POI en 
ejecución 

$ 
475.981.591 

100,00% 

Obras POI 
suspendidas 

$ 0 0,00% 

Obras POI en 
diseño 

$ 0 0,00% 

Obras POI en 
contratación 

$ 0 0,00% 
Año 2 

contractual 
Diferencia 

CUMPLIMIENTO 
AÑO 2 ANEXO 
TÉCNICO 

$ 475.981.591 $ 312.609.388 $ 163.372.203 

 
Para tener en cuenta en este informe, que los estudios de la planta de tratamiento 
en mejoramiento de la infraestructura ya fueron  presentados, revisados y 
aprobados por la interventoría técnica y EICVIRO ESP, así mismo los estudios de 
la nueva línea de aducción de la captación y la planta de tratamiento, también ya 
fueron aprobados,  estas importantes obras tienen previsto inicio de ejecución en 
enero del año 2023 con terminación a buen término, sin que se presente ninguna 
suspensión en  noviembre del 2023, un año antes de lo previsto en el tiempos 
contractuales para estas inversiones, lo que será muy beneficioso para la población 
de Villa del Rosario. 
 
Fecha del informe 17 de febrero del 2023 
 
YOLI BERBESI CARRILLO                               
GERENTE EICVIRO E.S.P.                                                        


